

Приложение
к приказу директора МБОУ
«Сахагтинская СОШ»
от 23.05.2022 № 01-10-30

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в образовательной организации центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»

№	Мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки выполнения
1.	Назначение на уровне ОО куратора, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	Директор МБОУ «Сахагтинская СОШ» Н.И.Кучинская	Издан приказ	Не позднее 01.03.2022г
2.	Разработка и утверждение на уровне ОО ИПБ по созданию и функционированию центра «Точка роста»: -приказ о создании центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о Центре «Точка роста»;	Директор МБОУ «Сахагтинская СОШ» Н.И.Кучинская	Издан приказ	Не позднее 25 04.2022 г.
3.	Создание на официальном сайте ОО страницы «Точка роста»: информация об образовательных программах, оборудовании, плане работы, педагогическом коллективе, режиме занятий, проводимых мероприятиях и др.	Директор МБОУ «Сахагтинская СОШ» Н.И.Кучинская	Издан приказ, Страница на сайте.	Не позднее 01. 04.2022 г.
4.	Разработка и утверждение «медиаплана» по освещению деятельности центров	Директор МБОУ «Сахагтинская СОШ» Н.И.Кучинская	Издан приказ	Не позднее 01. 04.2022 г.
5.	Внесение изменений в ООП, рабочие программы педагогов по предметам «Химия», «Физика», «Биология»,	Директор МБОУ «Сахагтинская СОШ» Н.И.Кучинская	Издан приказ. Разработаны рабочие программы по предметам.	Не позднее 20. 08. 2022 г.

	план и модули внеурочной деятельности естественнонаучного цикла, программы, модули дополнительных общеразвивающих программ;			
6.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Муниципальный координатор	Издан приказ	Согласно отдельному графику
7.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Единый заказчик	Извещение о проведении закупок	Не позднее 01.04.2022г.
8.	Разработка проекта зонирования центра «Точка роста»	Директор МБОУ «Сахагтинская СОШ» Н.И.Кучинская	Проект зонирования	Не позднее 01.04.2022 г.
9	Проведены необходимые ремонтные работы в помещениях центра «Точка роста»	Директор МБОУ «Сахагтинская СОШ» Н.И.Кучинская	Подписаны акты выполненных работ	Не позднее 25.08.2022 г.
10.	Проведено брендирование помещений центров «Точка роста»	Директор МБОУ «Сахагтинская СОШ» Н.И.Кучинская	Помещения соответствуют требованиям к внешнему оформлению	Не позднее 25.08.2022 г.
11.	Начало работы центров «Точка роста»		Торжественное открытие центров «Точка роста»	01.09.2022 г.
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Муниципальный координатор	Отчёт региональному оператору по итогам мониторинга	01.10.2022 и далее ежеквартально в течение 2-х лет